
付表－１ 実施設計照査フロー 
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付表－１ 実施設計照査フロー 

－398－ 

（白紙） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－399－ 

ポンプ場実施設計照査フロー 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 

第１回打合せ 

・条件等の提示 

・貸与資料の提示 

・身分証明書の交付 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・業務計画書の確認 

基本条件の整理 

・土地立入通知書の送付 

資料の検討 

設計計画（１） 

照査報告書作成 

基本条件の 

照   査 

第３回打合せ 

段階確認 

第１次 

関係者調整 

Ａ 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

・臨時打合せ 

・基本条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・条件等の確認 

・貸与資料の確認 

（借用書の作成） 

・身分証明書交付願の作成 

・土地立入通知書記載事項

の作成 

・業務計画書の作成 

【基本条件の検討項目】 

・ポンプ口径、台数、形式

の検討 

・原動機の検討 

・機場配置箇所の検討 

・基礎工の検討 

・現地確認の反映 

・設計計画案の作成 

・図面仕様及び記載要領の

確認 

・その他（地域特性に応じ

た必要事項） 

・照査技術者による基本条

件の照査 

【照査項目】 

①設計目的、範囲 

②設計基本条件 

③貸与資料 

④現地調査結果 

⑤設計計画(1)等 

⑥打合せ事項の反映 

現地調査 

第２回打合せ 

・使用技術基準、図書等の

確認 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－400－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

・キャビテーションの検討 

・サージングの検討 

・ウォーターハンマの解析 

・サージタンクの規模、位

置の検討 

水理計算 

上屋の設計 

Ｂ 

機場工の設計 

樋門・樋管工の設計 

護岸工の設計 

仮締切工の設計 

山留工の設計 

・臨時打合せ 

・機場工の設計 

吸水槽規模形状、スクリ

ーン、吸水槽形状、吐水

槽規模形状、沈砂池規模

形状、構造計算、基礎工、

漏水防止対策、液状化対

策 

・樋門・樋管工の設計 

躯体、門柱、胸壁、翼壁、

管理橋、ゲート 

・護岸工の設計 

矢板護岸の安定構造計算 

・仮締切工の設計 

・山留工の設計 

・基礎工、安定構造計算、

配筋計画、構造図の作成 

・建築基準法等の整合 

・建屋様式の検討 

・設計計画 

・ポンプ室の梁間高さ 

・建築構造 

・所要照明 

・排水設備 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－401－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細部条件の 

照   査 

Yes 

No 

・照査技術者による細部条

件の照査 

【照査項目】 

①協議事項 

②水理設計 

③機場工の設計 

④樋門・樋管工の設計 

⑤護岸工の設計 

⑥仮締切工の設計 

⑦山留工の設計 

⑧上屋の設計 

⑨打合せ事項の反映 

⑩仮設計画 

成果品の 

照  査 

第４回打合せ 

段階確認 

Ｂ 

No 

Yes 

No 

成果品の提出 

検 査 

照査報告書作成 

Yes 

第２次 

関係者調整 

Yes 

・詳細図作成 

・数量、土工計算 

・施工計画 

・特記仕様書 

・概算工事費積算 

・総合検討 

・点検照査取りまとめ 

No 

照査報告書作成 

第５回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・細部条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・数量計算書様式等の確認 

・数量の有効数値の確認等 

・積算条件の確認 

・照査技術者による成果品

の照査 

【照査項目】 

①詳細図 

②数量、土工計算 

③施工計画書 

④特記仕様書 

⑤概算工事費 

⑥打合せ事項の反映 

⑦報告書原稿等 

・成果品内容の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－402－ 

水路工（用水路・排水路）実施設計照査フロー 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 

第１回打合せ 

・条件等の提示 

・貸与資料の提示 

・身分証明書の交付 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・業務計画書の確認 

基本条件の整理 

・土地立入通知書の送付 

資料の検討 

設計計画（１） 

照査報告書作成 

基本条件の 

照   査 

第３回打合せ 

段階確認 

第１次 

関係者調整 

Ａ 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

・臨時打合せ 

・基本条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・条件等の確認 

・貸与資料の確認 

（借用書の作成） 

・身分証明書交付願の作成 

・土地立入通知書記載事項

の作成 

・業務計画書の作成 

【基本条件の検討項目】 

・水路タイプ及び断面形状

の検討 

・縦断計画と附帯構造物の

配置の検討 

・現地確認の反映 

・設計計画案の作成 

・図面仕様及び記載要領の

確認 

・その他（地域特性に応じ

た必要事項） 

・照査技術者による基本条

件の照査 

【照査項目】 

①設計目的、範囲 

②設計基本条件 

③貸与資料 

④現地調査結果 

⑤設計計画（１）等 

⑥打合せ事項の反映 

現地調査 

第２回打合せ 

・使用技術基準、図書等の

確認 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－403－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細部条件の 

照   査 

Yes 

・構造計算 

・構造一般図の作成 

・配筋図の作成 

・鉄筋加工図の作成 

・安全施設詳細図の作成 

・その他詳細図の作成 

Ａ 

No 

設計計画（２） 

Yes 

第２次 

関係者調整 

・縦平面図 

・横断図 

・土工定規図 

・作工図 

・模式図 

・仮設計画図 

・その他 

No 

照査報告書作成 

第４回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・細部条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス
ト 

・附帯構造物の位置、構造、

主要寸法の確認 

・安全施設の確認 

・仮設計画 

・数量計算書様式等の確認 

・数量の有効数値の確認等 

・積算条件の確認 

・臨時打合せ 

水理検討 

構造計算､構造図作成 

Ｂ 

・水理計算 

・水理縦断図作成 

・照査技術者による細部条

件の照査 

【照査項目】 

①設計計画（２） 

②水理設計 

③構造計算 

④設計計算書 

⑤構造図 

⑥縦平面図、横断図 

⑦土工定規図等 

⑧打合せ事項の反映 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－404－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果品の 

照  査 

Ｂ 

成果品の提出 

検 査 

Yes 

・数量計算 

・施工計画 

・特記仕様書 

・概算工事費積算 

・総合検討 

・点検照査取りまとめ 

No 

照査報告書作成 

第５回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・照査技術者による成果品

の照査 

【照査項目】 

①数量計算 

②施工計画書 

③特記仕様書 

④概算工事費 

⑤打合せ事項の反映 

⑥報告書原稿等 

・成果品内容の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－405－ 

水路工（パイプライン）実施設計照査フロー 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 

第１回打合せ 

・条件等の提示 

・貸与資料の提示 

・身分証明書の交付 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・業務計画書の確認 

基本条件の整理 

・土地立入通知書の送付 

資料の検討 

設計計画（１） 

照査報告書作成 

基本条件の 

照   査 

第３回打合せ 

段階確認 

第１次 

関係者調整 

Ａ 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

・臨時打合せ 

・基本条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・条件等の確認 

・貸与資料の確認 

（借用書の作成） 

・身分証明書交付願の作成 

・土地立入通知書記載事項

の作成 

・業務計画書の作成 

【基本条件の検討項目】 

・路線計画の検討 

・管の埋設深 

・計画路線上の地形、地質

区分及び土質定数の検討 

・管種・管径 

・現地確認の反映 

・設計計画案の作成 

・図面仕様及び記載要領の

確認 

・その他（地域特性に応じ

た必要事項） 

・照査技術者による基本条

件の照査 

【照査項目】 

①設計目的、範囲 

②設計基本条件 

③貸与資料 

④現地調査結果 

⑤設計計画（１）等 

⑥打合せ事項の反映 

現地調査 

第２回打合せ 

・使用技術基準、図書等の

確認 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－406－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細部条件の 

照   査 

Yes 

・構造計算 

・構造一般図の作成 

・配筋図の作成 

・鉄筋加工図の作成 

・その他詳細図の作成 

Ａ 

No 

設計計画（２） 

Yes 

第２次 

関係者調整 

・縦平面図 

・横断図 

・土工定規図 

・作工図 

・模式図 

・仮設計画図 

・その他 

No 

照査報告書作成 

第４回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・細部条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス
ト 

・横断工の位置、規模、構

造は関係者協議条件と確

認 

・附帯構造物の位置、構造

の確認 

・仮設計画 

・数量計算書様式等の確認 

・数量の有効数値の確認等 

・積算条件の確認 

・臨時打合せ 

水理検討 

構造計算､構造図作成 

Ｂ 

・定常水理解析 

・非定常水理解析 

・水理縦断図作成 

・照査技術者による細部条

件の照査 

【照査項目】 

①設計計画（２） 

②水理設計 

③構造計算 

④設計計算書 

⑤構造図 

⑥縦平面図、横断図 

⑦土工定規図等 

⑧打合せ事項の反映 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－407－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果品の 

照  査 

Ｂ 

成果品の提出 

検 査 

Yes 

・数量計算 

・施工計画 

・特記仕様書 

・概算工事費積算 

・総合検討 

・点検照査取りまとめ 

No 

照査報告書作成 

第５回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・照査技術者による成果品

の照査 

【照査項目】 

①数量計算 

②施工計画書 

③特記仕様書 

④概算工事費 

⑤打合せ事項の反映 

⑥報告書原稿等 

・成果品内容の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－408－ 

ボックスカルバート・擁壁実施設計照査フロー 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 

第１回打合せ 

・条件等の提示 

・貸与資料の提示 

・身分証明書の交付 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・業務計画書の確認 

基本条件の整理 

・土地立入通知書の送付 

資料の検討 

設計計画（１） 

照査報告書作成 

基本条件の 

照   査 

第３回打合せ 

段階確認 

第１次 

関係者調整 

Ａ 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

・臨時打合せ 

・基本条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

･コスト縮減チェックリス

ト 

・条件等の確認 

・貸与資料の確認 

（借用書の作成） 

・身分証明書交付願の作成 

・土地立入通知書記載事項

の作成 

・業務計画書の作成 

【基本条件の検討項目】 

・縦断計画の確認 

・断面形状の検討 

・荷重条件、設計法 

・現地確認の反映 

・設計計画案の作成 

・図面仕様及び記載要領の

確認 

・その他（地域特性に応じ

た必要事項） 

・照査技術者による基本条

件の照査 

【照査項目】 

①設計目的、範囲 

②設計基本条件 

③貸与資料 

④現地調査結果 

⑤設計計画（１）等 

⑥打合せ事項の反映 

現地調査 

第２回打合せ 

・使用技術基準、図書等の

確認 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－409－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細部条件の 

照   査 

Yes 

・構造一般図の作成 

・配筋図の作成 

・鉄筋加工図の作成 

・安全施設詳細図の作成 

・その他詳細図の作成 

Ａ 

No 

設計計画（２） 

Yes 

第２次 

関係者調整 

・縦平面図 

・一般図 

・詳細図 

・横断図 

・仮設計画図 

・その他 

No 

照査報告書作成 

第４回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・細部条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・荷重の設計 

・荷重の組合せ 

・部材の設計 

・附帯施設等の設計 

・仮設計画 

・数量計算書様式等の確認 

・数量の有効数値の確認等 

・積算条件の確認 

・臨時打合せ 

構造計算､構造図作成 

Ｂ 

・照査技術者による細部条

件の照査 

【照査項目】 

①設計計画（２） 

②構造計算 

③設計計算書 

④構造図 

⑤縦平面図 

⑥横断図 

⑦打合せ事項の反映 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－410－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果品の 

照  査 

Ｂ 

成果品の提出 

検 査 

Yes 

・数量計算 

・施工計画 

・特記仕様書 

・概算工事費積算 

・照査 

・点検取りまとめ 

No 

照査報告書作成 

第５回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・照査技術者による成果品

の照査 

【照査項目】 

①数量計算 

②施工計画書 

③特記仕様書 

④概算工事費 

⑤打合せ事項の反映 

⑥報告書原稿等 

・成果品内容の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－411－ 

畑地かんがい実施設計照査フロー 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 

第１回打合せ 

・条件等の提示 

・貸与資料の提示 

・身分証明書の交付 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・業務計画書の確認 

基本条件の整理 

・土地立入通知書の送付 

資料の検討 

設計計画（１） 

照査報告書作成 

基本条件の 

照   査 

第３回打合せ 

段階確認 

第１次 

関係者調整 

Ａ 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

・臨時打合せ 

・基本条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・条件等の確認 

・貸与資料の確認 

（借用書の作成） 

・身分証明書交付願の作成 

・土地立入通知書記載事項

の作成 

・業務計画書の作成 

【基本条件の検討項目】 

・末端かんがい計画の検討 

・揚配水計画の検討 

・計画路線の検討 

・計画路線上の地形、地質

区分及び土質定数の検討 

・現地確認の反映 

・設計計画案の作成 

・図面仕様及び記載要領の

確認 

・その他（地域特性に応じ

た必要事項） 

・照査技術者による基本条

件の照査 

【照査項目】 

①設計目的、範囲 

②設計基本条件 

③貸与資料 

④現地調査結果 

⑤設計計画（１）等 

⑥打合せ事項の反映 

現地調査 

第２回打合せ 

・使用技術基準、図書等の

確認 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－412－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細部条件の 

照   査 

Yes 

・管体及び附帯構造物計算

等 

・構造一般図及び附帯構造

物図面の作成 

・配筋図の作成 

・鉄筋加工図の作成 

・その他詳細図の作成 

Ａ 

No 

設計計画（２） 

Yes 

第２次 

関係者調整 

・縦平面図 

・横断図 

・土工定規図 

・作工図 

・模式図 

・仮設計画図 

・その他 

No 

照査報告書作成 

第４回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・細部条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス
ト 

・横断工の位置、規模、構

造は関係者協議条件と確

認 

・附帯構造物の位置、構造

の確認 

・仮設計画 

・数量計算書様式等の確認 

・数量の有効数値の確認等 

・積算条件の確認 

・臨時打合せ 

水理検討 

構造計算､構造図作成 

Ｂ 

・水理計算 

・水撃圧の検討 

・水理縦断図作成 

・照査技術者による細部条

件の照査 

【照査項目】 

①設計計画（２） 

②水理設計 

③構造計算 

④設計計算書 

⑤構造図 

⑥縦平面図、横断図 

⑦土工定規図等 

⑧打合せ事項の反映 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－413－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果品の 

照  査 

Ｂ 

成果品の提出 

検 査 

Yes 

・数量計算 

・施工計画 

・特記仕様書 

・概算工事費積算 

・総合検討 

・点検照査取りまとめ 

No 

照査報告書作成 

第５回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・照査技術者による成果品

の照査 

【照査項目】 

①数量計算 

②施工計画書 

③特記仕様書 

④概算工事費 

⑤打合せ事項の反映 

⑥報告書原稿等 

・成果品内容の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－414－ 

ほ場整備実施設計照査フロー 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 

第１回打合せ 

・条件等の提示 

・貸与資料の提示 

・身分証明書の交付 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・業務計画書の確認 

基本条件の整理 

・土地立入通知書の送付 

資料の検討 

設計計画（１） 

照査報告書作成 

基本条件の 

照   査 

第３回打合せ 

段階確認 

第１次 

関係者調整 

Ａ 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

・臨時打合せ 

・基本条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・条件等の確認 

・貸与資料の確認 

（借用書の作成） 

・身分証明書交付願の作成 

・土地立入通知書記載事項

の作成 

・業務計画書の作成 

【基本条件の検討項目】 

・計画平面図作成 

・面積算定 

・道路工、用水路工、排水

路工の計画 

・現地確認の反映 

・設計計画案の作成 

・図面仕様及び記載要領の

確認 

・その他（地域特性に応じ

た必要事項） 

・照査技術者による基本条

件の照査 

【照査項目】 

①設計目的、範囲 

②設計基本条件 

③貸与資料 

④現地調査結果 

⑤設計計画（１）等 

⑥打合せ事項の反映 

現地調査 

第２回打合せ 

・使用技術基準、図書等の

確認 

概算工事費積算 

（ha当り単価） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－415－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細部条件の 

照   査 

Yes 

・構造計算 

・構造一般図の作成 

・配筋図の作成 

・鉄筋加工図の作成 

・その他詳細図の作成 

Ａ 

No 

設計計画（２） 

Yes 

第２次 

関係者調整 

・計画平面図 

・標準断面図 

・縦横断図 

・運土計画図 

・求積図 

・土工定規図 

・作工図 

・仮設計画図 

・その他 

No 

照査報告書作成 

第４回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・細部条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・積算条件の確認 

・施設設計（整地工、道路

工、用水路工、排水路工、

暗渠排水、客土工等） 

・構造物の縦断計画及び平

面計画 

・横断工の位置、規模、構

造は関係者協議条件と確

認 

・仮設計画 

・数量計算書様式等の確認 

・数量の有効数値の確認等 

・積算条件の確認 

・臨時打合せ 

構造計算､構造図作成 

Ｂ 

・照査技術者による細部条

件の照査 

【照査項目】 

①設計計画（２） 

②水理設計 

③構造計算 

④設計計算書 

⑤構造図 

⑥縦平面図、横断図 

⑦土工定規図等 

⑧打合せ事項の反映 概算工事費積算 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－416－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果品の 

照  査 

Ｂ 

成果品の提出 

検 査 

Yes 

・数量計算 

・点検照査取りまとめ 

No 

照査報告書作成 

第５回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・照査技術者による成果品

の照査 

【照査項目】 

①数量計算 

②打合せ事項の反映 

③報告書原稿等 

・成果品内容の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－417－ 

農道実施設計照査フロー 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 

第１回打合せ 

・条件等の提示 

・貸与資料の提示 

・身分証明書の交付 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・業務計画書の確認 

基本条件の整理 

・土地立入通知書の送付 

資料の検討 

設計計画（１） 

照査報告書作成 

基本条件の 

照   査 

第３回打合せ 

段階確認 

第１次 

関係者調整 

Ａ 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

・臨時打合せ 

・基本条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・条件等の確認 

・貸与資料の確認 

（借用書の作成） 

・身分証明書交付願の作成 

・土地立入通知書記載事項

の作成 

・業務計画書の作成 

【基本条件の検討項目】 

・線形計画・設計の検討 

・線形条件の検討 

・平面交差点の検討 

・大型構造物計画 

・計画路線上の地形、地質

区分及び土質定数の検討 

・現地確認の反映 

・設計計画案の作成 

・図面仕様及び記載要領の

確認 

・その他（地域特性に応じ

た必要事項） 

・照査技術者による基本条

件の照査 

【照査項目】 

①設計目的、範囲 

②設計基本条件 

③貸与資料 

④現地調査結果 

⑤設計計画（１）等 

⑥打合せ事項の反映 

現地調査 

第２回打合せ 

・使用技術基準、図書等の

確認 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－418－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細部条件の 

照   査 

Yes 

・附帯構造物の構造計算、

詳細設計、設計図面作成 

Ａ 

No 

設計計画（２） 

Yes 

第２次 

関係者調整 

・縦平面図 

・横断図 

・土工定規図 

・作工図 

・模式図 

・仮設計画図 

・その他 

No 

照査報告書作成 

第４回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・細部条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・関係者協議による諸条件

と確認 

・土工計画設計 

・大型構造物計画設計 

・舗装計画 

・排水計画 

・附帯構造物の位置、構造

の確認 

・仮設計画 

・数量計算書様式等の確認 

・数量の有効数値の確認等 

・積算条件の確認 

・臨時打合せ 

附帯構造物設計図作成 

Ｂ 

・照査技術者による細部条

件の照査 

【照査項目】 

①設計計画（２） 

②水理設計 

③構造計算 

④設計計算書 

⑤構造図 

⑥縦平面図、横断図 

⑦土工定規図等 

⑧打合せ事項の反映 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－419－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果品の 

照  査 

Ｂ 

成果品の提出 

検 査 

Yes 

・数量計算 

・施工計画 

・特記仕様書 

・概算工事費積算 

・総合検討 

・点検照査取りまとめ 

No 

照査報告書作成 

第５回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・照査技術者による成果品

の照査 

【照査項目】 

①数量計算 

②施工計画書 

③特記仕様書 

④概算工事費 

⑤打合せ事項の反映 

⑥報告書原稿等 

・成果品内容の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－420－ 

橋梁工実施設計照査フロー 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 

第１回打合せ 

・条件等の提示 

・貸与資料の提示 

・身分証明書の交付 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・業務計画書の確認 

基本条件の整理 

・土地立入通知書の送付 

資料の検討 

設計計画（１） 

照査報告書作成 

基本条件の 

照   査 

第３回打合せ 

段階確認 

第１次 

関係者調整 

Ａ 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

・臨時打合せ 

・基本条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・条件等の確認 

・貸与資料の確認 

（借用書の作成） 

・身分証明書交付願の作成 

・土地立入通知書記載事項

の作成 

・業務計画書の作成 

【基本条件の検討項目】 

・構造形式の検討 

・橋長、スパン割 

・荷重、幾何構造、線形、

橋面工、地覆 

・交差条件 

・耐震設計 

・施工条件 

・設計計画案の作成 

・図面仕様及び記載要領の

確認 

・計画一般図の作成 

・その他（地域特性に応じ

た必要事項） 

・照査技術者による基本条

件の照査 

【照査項目】 

①設計目的、範囲 

②設計基本条件 

③貸与資料 

④現地調査結果 

⑤設計計画（１）等 

⑥打合せ事項の反映 

現地調査 

第２回打合せ 

・使用技術基準、図書等の

確認 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－421－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細部条件の 

照   査 

Yes 

・繰返計算し、橋梁の形状

寸法及び固有周期、支承

バネの諸数値を収束さ

せ、基本形状を決定する。 

Ａ 

No 

一般図作成 

Yes 

第２次 

関係者調整 

形状寸法暫定反力 

No 

照査報告書作成 

第４回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・細部条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス
ト 

・橋種、設計条件、地質ボ

ーリング位置等を記入 

・数量計算書様式等の確認 

・数量の有効数値の確認等 

・積算条件の確認 

・臨時打合せ 

Ｂ 

・照査技術者による細部条

件の照査 

【照査項目】 

①協議事項 

②上部構造 

③下部形式 

④地盤条件 

⑤耐震条件 

⑥安定計算 

⑦直接基礎、杭基礎の安定

計算、構造計算 

⑧躯体構造計算 

⑨打合せ事項の反映 

⑩仮設計画 

下部工バネ定数 

固有周期 

水平力 

変位法支承寸法 

収 束 
No 

Yes 

基本形状決定計算 

 【上部工】  【支承】  【下部工】 

・形状寸法  ・形状寸法 ・形状寸法 

・設計計算  ・設計計算 ・設計計算 

・落橋防止工 ・分散率  ・固有周期 

             ・橋脚保耐 

             ・杭保耐 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－422－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果品の 

照  査 

Ｂ 

成果品の提出 

検 査 

Yes 

・詳細設計計画 

・詳細図作成 

・数量計算 

・施工計画 

・特記仕様書 

・概算工事費積算 

・点検照査取りまとめ 

No 

照査報告書作成 

第５回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・照査技術者による成果品

の照査 

【照査項目】 

①数量計算 

②施工計画書 

③特記仕様書 

④概算工事費 

⑤打合せ事項の反映 

⑥報告書原稿等 

・成果品内容の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－423－ 

営農飲雑用水施設実施設計照査フロー 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 

第１回打合せ 

・条件等の提示 

・貸与資料の提示 

・身分証明書の交付 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・業務計画書の確認 

基本条件の整理 

・土地立入通知書の送付 

資料の検討 

設計計画（１） 

照査報告書作成 

基本条件の 

照   査 

第３回打合せ 

段階確認 

第１次 

関係者調整 

Ａ 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

・臨時打合せ 

・基本条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・条件等の確認 

・貸与資料の確認 

（借用書の作成） 

・身分証明書交付願の作成 

・土地立入通知書記載事項

の作成 

・業務計画書の作成 

【基本条件の検討項目】 

・給水施設、施設計画、取

水施設、導水施設計画、

浄水施設、送水管路施設、

加圧ポンプ場施設、配水

池施設、配水管路施設、

水管橋の検討 

・計画路線上の地形、地質

区分及び土質定数の検討 

・現地確認の反映 

・設計計画案の作成 

・図面仕様及び記載要領の

確認 

・その他（地域特性に応じ

た必要事項） 

・照査技術者による基本条

件の照査 

【照査項目】 

①設計目的、範囲 

②設計基本条件 

③貸与資料 

④現地調査結果 

⑤設計計画（１）等 

⑥打合せ事項の反映 

現地調査 

第２回打合せ 

・使用技術基準、図書等の

確認 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－424－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細部条件の 

照   査 

Yes 

・構造計算 

・構造一般図の作成 

・配筋図の作成 

・鉄筋加工図の作成 

・その他詳細図の作成 

Ａ 

No 

設計計画（２） 

Yes 

第２次 

関係者調整 

・縦平面図 

・横断図 

・土工定規図 

・作工図 

・模式図 

・仮設計画図 

・その他 

No 

照査報告書作成 

第４回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・細部条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス
ト 

・横断工の位置、規模、構

造は関係者協議条件と確

認 

・附帯構造物の位置、構造

の確認 

・仮設計画 

・数量計算書様式等の確認 

・数量の有効数値の確認等 

・積算条件の確認 

・臨時打合せ 

水理検討 

構造計算､構造図作成 

Ｂ 

・定常水理解析 

・非定常水理解析 

・水理縦断図作成 

・照査技術者による細部条

件の照査 

【照査項目】 

①設計計画（２） 

②水理設計 

③構造計算 

④設計計算書 

⑤構造図 

⑥縦平面図、横断図 

⑦土工定規図等 

⑧打合せ事項の反映 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－425－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果品の 

照  査 

Ｂ 

成果品の提出 

検 査 

Yes 

・数量計算 

・施工計画 

・特記仕様書 

・概算工事費積算 

・総合検討 

・点検照査取りまとめ 

No 

照査報告書作成 

第５回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・照査技術者による成果品

の照査 

【照査項目】 

①数量計算 

②施工計画書 

③特記仕様書 

④概算工事費 

⑤打合せ事項の反映 

⑥報告書原稿等 

・成果品内容の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－426－ 

暗渠排水実施設計照査フロー 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 

第１回打合せ 

・条件等の提示 

・貸与資料の提示 

・身分証明書の交付 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・業務計画書の確認 

基本条件の整理 

・土地立入通知書の送付 

資料の検討 

設計計画（１） 

照査報告書作成 

基本条件の 

照   査 

第３回打合せ 

段階確認 

第１次 

関係者調整 

Ａ 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

・臨時打合せ 

・基本条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・条件等の確認 

・貸与資料の確認 

（借用書の作成） 

・身分証明書交付願の作成 

・土地立入通知書記載事項

の作成 

・業務計画書の作成 

【基本条件の検討項目】 

・排水計画の検討 

・疎水材、掘削断面の検討 

・附帯明渠、補水渠の検討 

・配線計画 

・現地確認の反映 

・設計計画案の作成 

・図面仕様及び記載要領の

確認 

・その他（地域特性に応じ

た必要事項） 

・照査技術者による基本条

件の照査 

【照査項目】 

①設計目的、範囲 

②設計基本条件 

③貸与資料 

④現地調査結果 

⑤設計計画（１）等 

⑥打合せ事項の反映 

現地調査 

第２回打合せ 

・使用技術基準、図書等の

確認 

概算工事費積算 

（ha当り単価） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－427－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細部条件の 

照   査 

Yes 

･排水計画 

･管径等の検討 

Ａ 

No 

設計計画（２） 

Yes 

第２次 

関係者調整 

・計画平面図 

・配線図 

・標準断面図 

・求積図 

・作工図 

・その他 

No 

照査報告書作成 

第４回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・細部条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・積算条件の確認 

・施設設計（附帯明渠、補

水渠、集水渠、吸水渠等） 

・配線図 

・数量計算書様式等の確認 

・数量の有効数値の確認等 

・臨時打合せ 

水理検討 

Ｂ 

・照査技術者による細部条

件の照査 

【照査項目】 

①設計計画（２） 

②水理設計 

③設計計算書 

④配線図 

⑤排水口 

⑥標準図 

⑦打合せ事項の反映 

概算工事費積算 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－428－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果品の 

照  査 

Ｂ 

成果品の提出 

検 査 

Yes 

・数量計算 

・点検照査取りまとめ 

No 

照査報告書作成 

第５回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・照査技術者による成果品

の照査 

【照査項目】 

①数量計算 

②打合せ事項の反映 

③報告書原稿等 

・成果品内容の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－429－ 

農地造成設計照査フロー 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 

第１回打合せ 

・条件等の提示 

・貸与資料の提示 

・身分証明書の交付 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・業務計画書の確認 

基本条件の整理 

・土地立入通知書の送付 

資料の検討 

設計計画（１） 

照査報告書作成 

基本条件の 

照   査 

第３回打合せ 

段階確認 

第１次 

関係者調整 

Ａ 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

・臨時打合せ 

・基本条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・条件等の確認 

・貸与資料の確認 

（借用書の作成） 

・身分証明書交付願の作成 

・土地立入通知書記載事項

の作成 

・業務計画書の作成 

【基本条件の検討項目】 

・区画形状の検討 

・排水計画の検討 

・運土計画の検討 

・計画平面図作成 

・面積算定 

・現地確認の反映 

・設計計画案の作成 

・図面仕様及び記載要領の

確認 

・その他（地域特性に応じ

た必要事項） 

・照査技術者による基本条

件の照査 

【照査項目】 

①設計目的、範囲 

②設計基本条件 

③貸与資料 

④現地調査結果 

⑤設計計画（１）等 

⑥打合せ事項の反映 

現地調査 

第２回打合せ 

・使用技術基準、図書等の

確認 

概算工事費積算 

（ha当り単価） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－430－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細部条件の 

照   査 

Yes 

・構造計算 

・構造一般図の作成 

・配筋図の作成 

・鉄筋加工図の作成 

・その他詳細図の作成 

Ａ 

No 

設計計画（２） 

Yes 

第２次 

関係者調整 

・計画平面図 

・標準断面図 

・縦横断図 

・運土計画図 

・求積図 

・作工図 

・その他 

No 

照査報告書作成 

第４回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・細部条件の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 

・コスト縮減チェックリス

ト 

・積算条件の確認 

・構造物設計（用排水路、

道路、法面工、附帯施設

等） 

・数量計算書様式等の確認 

・数量の有効数値の確認等 

・臨時打合せ 

構造計算､構造図作成 

Ｂ 

・照査技術者による細部条

件の照査 

【照査項目】 

①設計計画（２） 

②水理設計 

③構造計算 

④設計計算書 

⑤構造図 

⑥縦平面図、横断図 

⑦土工定規図等 

⑧打合せ事項の反映 概算工事費積算 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－431－ 

委託者の作業 作業フロー 受託者の作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

成果品の 

照  査 

Ｂ 

成果品の提出 

検 査 

Yes 

・数量計算 

・点検照査取りまとめ 

No 

照査報告書作成 

第５回打合せ 

段階確認 

Yes 

No 

・照査技術者による成果品

の照査 

【照査項目】 

①数量計算 

②打合せ事項の反映 

③報告書原稿等 

・成果品内容の確認 

（必要に応じて職場検討

会） 



付表－１ 実施設計照査フロー 

－432－ 

（白紙） 

 

 


